

Ügyiratszám : be/EHJ001-3871/2013

Magyar Labdarúgó Szövetség részére

1112 Budapest, Kánai út 2/D.

Tárgy: I - II. negyedéves előrehaladási jelentés

(Beadási határidő: 2014. 01. 08.)

Sportegyesület Sümegcsehi negyedéves előrehaladási jelentése

Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-3871/2013 számon vette nyilvántartásba.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (2) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról naptári negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be az ellenőrző szervezet (Magyar Labdarúgó Szövetség) részére, amelyet a naptári negyedévet követő 8 napon belül kell benyújtani. Az előrehaladási jelentésben tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.

Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési tevékenységének I - II. negyedéves eredményeit, programunk jelenlegi állását.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen előrehaladási jelentésben és annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek.

Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervet, hogy beszámolómat szíveskedjék elfogadni.

Sümegcsehi _____, 2014 (év) 02 (hó) 04 (nap)

Tisztelettel:

.....

...

képviselő p.h.

1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal és kiállított támogatási igazolással rendelkező sportszervezetek részére kötelező.

Rövid összefoglaló a negyedévben megvalósított projektelemekről (max. 2000 karakter)

Ebben a negyedévben a következő munkákat végeztük el:

- a tetőhéjazat és a csatorna bontása;
- fóliázás, lécezés, oromdeszkázás majd ezek után cserepezés (CREATON kerámia cseréppel);
- a teljes bádogos munka elvégzése a tetőn - kéményszegély, ereszcatorna, lefolyócső, oromszegély szerelése;
- nyílászárók megvétele, helyszínrre szállítása;
- nyílászárók cseréje;
- zuhanyzó burkolatának bontása, régi szerelvények bontása, új szerelvények beépítésének elkezdése;
- födém alsó burkolatának bontása;
- az öltöző régi elektromos rendszerének bontása, az új elektromos rendszer kiépítésének elkezdése;
- szerelt gipszkarton álmennyezet készítése.

Sportfejlesztési program pénzügyi részletei								
Jogcím	Jóváhagyott támogatás	Kiállított támogatási igazolás	Kérelmező részre folyósítandó támogatás összege (ellenőrzési díj nélkül)	Ebből közreműködői díj	2013. 12. 31.-ig támogatók által pénzügyileg teljesített összes támogatás	2013. 12. 31.-ig összesen felhasznált támogatás	Ebből közreműködői díj	Aktuális számlaegyenleg
Személyi jellegű ráfordítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	3 574 474 Ft	3 574 474 Ft	3 538 729 Ft	71 489 Ft	3 538 729 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	1 788 729 Ft
Utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Általános képzéshez kapcsolódó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakképzéshez kapcsolódó	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:								
összesen:	3 574 474 Ft	3 574 474 Ft	3 538 729 Ft	71 489 Ft	3 538 729 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	1 788 729 Ft

Kérem részletezze a Előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás jogcímen történt változásokat!

Összhangban van a fent említettekkel!

Tárgyi eszköz beruházás tételeinek jelentése

A beruházás által érintett tárgyi eszközök

Kategória	Beruházás/tétel megnevezése	Beruházás megvalósításának címe	Beruházás értéke	ebből támogatás	Lehívott támogatás	Kivitelezés státusza	Fotódokumentáció az aktuális állapotról
-----------	-----------------------------	---------------------------------	------------------	-----------------	--------------------	----------------------	---

MELLÉKLETEK FELTÖLTÉSE

Egyéb dokumentumok